
2023 - 2024 / ECVL419 - Site Management / Site Management

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION
Ders Adı / Course Name Site Management / Site Management

Ders Kodu / Course Code ECVL419

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Bachelor / Bachelor

Ders Akts Kredi / ECTS 6.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / 
Course Hours For Week 
(Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course 
Hours For Week (Objected)

0.00

Haftalık Laboratuar Saati / Course 
Hours For Week (Laboratory)

0.00

Dersin Verildiği Yıl / Year 4

Öğretim Sistemi / Teaching System Daytime Class / Daytime Class

Eğitim Dili / Education Language English / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) / 
Precondition Courses

Yok None

Amacı / Purpose ECVL403:Dersin amacı, proje yönetimi ve projenin başarısını etkileyen kilit yönetim 
alanları hakkında bilgi sağlamaktır; proje yönetimi işlevleri; projenin yönetimindeki akışın 
detaylandırılması ve akış adımlarının anlaşılmasıdır. Ayrıca şantiyenin yönetimine dair bilgi 
edinmek ve çalışma -iş paketi planlama yöntemleri hakkında donanıma sahip olmaktır.

ECVL403:The aim of the course is to provide information about project management 
and key management areas that affect the success of the project; project management 
functions; detailing the flow in project management and understanding the flow steps. 
In addition, to have information about the management of the construction site and to 
have the knowledge about work-work package planning methods.

İçeriği / Content Planlama Teknikleri, Şantiye ve İnşaat Yönetimi detayları, Şantiye ve inşaatta Sağlık ve 
Güvenlik, İnşaat alanı ile ilgili teknik uygulamalar, Proje Tanımı, Proje Detayları, Proje 
Yönetimi detayları, Proje Entegrasyon Yönetimi, Proje Kapsam Yönetimi, Proje Maliyet 
Yönetimi, Proje Kalitesi Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Paydaş Yönetimi

Planning Techniques, Site and Construction Management principles, Health and 
Safety in site and construction, Technical applications related to the construction field, 
Project Definition,  Details of Project, Project Management details, Project Integration 
Management, Project Scope Management, Project Schedule Management, Project 
Cost Management, Project Quality Management,  Project Risk Management, Project 
Stakeholder Management

Önerilen Diğer Hususlar / 
Recommended Other 
Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None
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Kitabı / Malzemesi / Önerilen 
Kaynaklar / Books / Materials / 
Recommended Reading

-A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project 
Management Institute sixth edition, 2017
-Construction management for Site Managers, Msc Engineer
Niyazi Galipoğulları, 2001.
-Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları, Ali Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018
-https://pmstudycircle.com/2012/05/estimate-at-completion-eac-a-project-forecasting-tool/
-https://www.setxrm.com/blog/gantt-semasi-ve-proje-yonetimi/
-Cambridge International Examinations, Project management PERT and GANTT charts, 
2015
-https://www.slideshare.net/naimishsoni1/the-gantt-chart-of-innovation
-https://www.slideshare.net/danishrafiq/lecture5gantt-chart

-A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project 
Management Institute sixth edition, 2017
-Construction management for Site Managers, Msc Engineer
Niyazi Galipoğulları, 2001.
-Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları, Ali Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018
-https://pmstudycircle.com/2012/05/estimate-at-completion-eac-a-project-forecasting-
tool/
-https://www.setxrm.com/blog/gantt-semasi-ve-proje-yonetimi/
-Cambridge International Examinations, Project management PERT and GANTT 
charts, 2015
-https://www.slideshare.net/naimishsoni1/the-gantt-chart-of-innovation
-https://www.slideshare.net/danishrafiq/lecture5gantt-chart

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty 
Member (Members)

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 Bina üretim sürecinde yasal düzenlemeleri anlamak. To understand the legislative regulations in building production process

2 Projenin proje alanındaki uygulamasını anlamak To understand the application of the project on the project area

3 Şantiye yönetimindeki temel konular hakkında bilgi sahibi olmak ve olası sorunlara çözüm üretecek 
donanıma sahip olmak.

To gain knowledge about the key issues in construction site management and be equipped to 
produce solutions to potential problems.

4 Site yönetiminde planlamanın önemini anlamak. To understand the importance of scheduling in site management.

5 Site yönetiminde idari ve sözleşme süreçlerini anlamak To understand the administrative and contracting processes in site management

6

Bir projenin en başından en sonuna kadar olan yönetim akışındaki adımları kavramak. Her adımın 
başlangıç ve sonlanma sınırlarını belirlemek. Proje yönetiminin proje akışına dahil olan bütün yönetim 
bölümlerine hakim olmak. Her proje yönetim bölümünün girdi-kullanılan teknikler ve araçlar-çıktılar 
adımlarını tanımak.

To grasp the steps in the management flow of a project from the very beginning to the end. 
Determining the beginning and ending boundaries of each step. To have full knowledge of all 
management departments of project management involved in the project flow. To recognize the input-
used techniques and tools-output steps of each project management department.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE
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Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Yönetimi Öğrenme Hedeflerine Giriş
«Proje» nedir?
Proje özellikleri
Proje Başlatma Bağlamı
Proje Yönetiminin Önemi
Proje, Program, Portföy ve Operasyon Yönetimi İlişkisi
Program yönetimi
Portföy Yönetimi
Operasyon Yönetimi
Proje yaşam döngüsü
Proje Aşaması / Aşama Kapısı
Proje Yönetim Süreçleri ve Uyarlama
Introduction to Project Management Learning Objectives
What is a «Project»?
Project properties
Project Initiation Context
The Importance of Project Management
Relationship of Project, Program, Portfolio and Operations 
Management
Program management 
Portfolio management 
Operation management
Project Life Cycle
Project Phase-Phase Gate
Project Management Processes and Tailoring

2

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje başarı ölçütleri
Proje Yöneticisinin Rolü / Tanımı / Yetkinlikleri
Liderlik Becerileri / Nitelikleri
Proje entegrasyon Yönetimi
Şantiyede Sağlık ve Güvenlik
Project succes measures
The Role / Definition/ Competences of Project Manager
Leadership Skills / Qualities
Project integration management
Health and Safety in construction site
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3

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje entegrasyon Yönetimi
Uyarlama Hususları
Proje Beyannamesinin Geliştirilmesi (Girdiler- Araçlar ve Teknikler-
Çıktılar)
Proje Yönetim Planı Geliştirme (Girdiler- Araçlar ve Teknikler-Çıktılar)
Site Yönetimine Giriş
Site Çalışmaları (giriş)
Project Integration Management 
Tailoring Considerations
Develop Project Charter (Inputs- Tools & Techniques-Outputs)
Develop Project Management Plan (Inputs- Tools & Techniques-
Outputs)
Introduction to Site Management
Site Studies (intro)

4

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Çalışmasını Yönetmek ve Yönlendirmek (Girdiler, Araçlar ve 
Teknikler ve Çıktılar)
Proje Bilgisini Yönetme (Girdiler, Araçlar ve Teknikler ve Çıktılar)
Direct and Manage Project Work (Inputs, Tools & Techniques, and 
Outputs)
Manage Project Knowledge (Inputs, Tools & Techniques, and 
Outputs)

5

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Çalışmasının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi: Girdiler, Araçlar ve 
Teknikler, Çıktılar
Şantiye ve İnşaat
Site organizasyon şeması
Monitor and Control Project Work: Inputs, Tools and Techniques, 
Outputs
Site and Construction
Site organization chart

6

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Kapanış Projesi veya Aşaması: Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar
Şantiyede verimlilik nedir?
Şantiyede Çalışmaya Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler
Şantiye seçimi için notlar
İşletme yeri seçiminde değerleme yöntemleri
Organizasyon nedir?
Site İnşaatı (Mobilizasyon)
Close Project or Phase:Inputs, Tools and Techniques, Outputs
What is productivity/efficiency in construction site?
Things to Do Before Starting Work in construction site
Notes for selection of construction site
Valuation methods in establishment location selection
What is an organization?
Construction of Site (Mobilization)
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7

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Ara sınav için genel bakış
Sorular ve cevaplar

General overview for midterm
Questions and answers

8

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Arasınav

Midterm

9

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Ara Sınav Cevapları
Proje kapsam yönetimi
Planlama Kapsam Yönetimi Girdiler, Araçlar ve Teknikler ve Çıktılar
Alanla ilgili teknik uygulamalar
Midterm Answers
Project Scope Management
Plan Scope Management :nputs, Tools and Techniques, Outputs
Technical applications related to the field

10

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Kapsam Tanımlama - Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar
WBS Oluşturma - Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar
Kapsamın Doğrulanması - Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar
Kapsamın Kontrolü - Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar
Şantiye binaları,
Depo ve malzeme yerlerinin belirlenmesinde önemli noktalar,
Mobilizasyon projelendirme
Define Scope - Inputs, Tools and Techniques, Outputs
Create a WBS- Inputs, Tools and Techniques, Outputs
Validate Scope- Inputs, Tools and Techniques, Outputs
Control Scope- Inputs, Tools and Techniques, Outputs
Construction site buildings,
Important points in determining warehouse and material locations,
Projecting mobilization
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11

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Program Yönetimi
Plan Program Yönetimi
Faaliyetlerin Tanımlanması
Sıra Aktiviteleri
Faaliyet Sürelerinin Tahmini
Program Geliştirme
Kontrol Programı
Proje Maliyet Yönetimi
Planlama Maliyet Yönetimi - Girdiler-Çıktılar-Araçlar ve Teknikler
Maliyet-Girdi-Çıktı-Araç ve Tekniklerin Tahmini
Sitede Kullanılan İnşaat Makineleri,
Uygulama Adımı
Project Schedule Management
Plan Schedule Management
Define Activities
Sequence Activities
Estimate Activity Durations
Develop Schedule
Control Schedule
Project Cost Management
Plan Cost Management - Inputs-Outputs-Tools and Techniques
Estimate Costs-Inputs-Outputs-Tools and Techniques
Construction Machines Used On The Site,
Application Step

12

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Bütçenin Belirlenmesi - Girdiler - Araçlar ve Teknikler - Çıktılar
Maliyetlerin Kontrolü - Girdiler - Araçlar ve Teknikler - Çıktılar
Şantiyede kullanılan inşaat makineleri 2. kısım,
Planlama teknikleri: Çubuk (Gantt) grafikleri, CPM
Determine Budget- Inputs- Tools and Techniques- Outputs
Control Costs- Inputs- Tools and Techniques- Outputs
Construction machines used on the site part 2,
Planning techniques: Bar (Gantt) charts, CPM
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13

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Kalite Yönetimi
Kalite Yönetiminin Planlanması (Girdiler-Araç ve Teknikler-Çıktılar)
Kaliteyi Yönetme (girdiler-Araçlar ve Teknikler-Çıktılar)
Kaliteyi Kontrol Etme (girdiler-Araçlar ve Teknikler-Çıktılar)
Sahada üretim hazırlığı:
Şantiyede tutulacak defterler,
Şantiyede dosyalama sistemi,
Planlama Türleri
PERT Yöntemi
Project Quality Management
Plan Quality Management (Inputs-Tools and Techniques-Outputs)
Manage Quality (nputs-Tools and Techniques-Outputs)
Control Quality (nputs-Tools and Techniques-Outputs)
Production preparation on site:
Books to be kept on construction site,
Filing system on construction site,
Planning Types
PERT Method

14

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Risk Yönetimi
Risk Yönetiminin Planlanması
Risklerin Belirlenmesi
Nitel Risk Analizi Yapmak
Niceliksel Risk Analizi Yapmak
Risk Yanıtlarının Planlanması
Risk Yanıtlarının Uygulanması
Riskleri İzleme
Proje Paydaş Yönetimi
Paydaşların Belirlenmesi
Paydaş Katılımının Planlanması
Paydaş Katılımını Yönetmek
Paydaş Katılımının İzlenmesi
Project Risk Management
Plan Risk Management
Identify Risks
Perform Qualitative Risk Analysis
Perform Quantitative Risk Analysis
Plan Risk Responses
Implement Risk Responses
Monitor Risks
Project Stakeholder Management
Identify Stakeholders
Plan Stakeholder Engagement
Manage Stakeholder Engagement
Monitor Stakeholder Engagement
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DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 1.00 1.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 1 35.00 35.00

Bireysel Çalışma / Self Study 14 2.00 28.00

Final Sınavı / Final Examination 1 1.00 1.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 1 35.00 35.00

Okuma / Reading 14 3.00 42.00

Performans / Performance 14 1.00 14.00

Sayı / 
Number

Süresi 
(Saat) / 

Duration 
(Hours)

Toplam İş Yükü 
(Saat) / Total 
Work Load 

(Hour)

Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 46 78.00 156.00
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Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.00 (Saat/AKTS) = 156.00/25.00 = 6.24 ~  / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 25.00 (Hour / ECTS) = 156.00 / 25.00 = 6.24 ~ 

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / 
Learning Outcomes

Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11

1.Bina üretim sürecinde yasal 
düzenlemeleri anlamak. / To 
understand the legislative 
regulations in building 
production process

1 1 3 3 5 5 2 1 4 2 2

2.Projenin proje alanındaki 
uygulamasını anlamak / To 
understand the application of 
the project on the project area

2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 4

3.Şantiye yönetimindeki temel 
konular hakkında bilgi sahibi 
olmak ve olası sorunlara 
çözüm üretecek donanıma 
sahip olmak. / To gain 
knowledge about the key 
issues in construction site 
management and be equipped 
to produce solutions to 
potential problems.

4 4 5 3 2 5 3 2 5 3 5

4.Site yönetiminde planlamanın 
önemini anlamak. / To 
understand the importance of 
scheduling in site 
management.

1 1 4 4 3 2 3 1 2 5 3

5.Site yönetiminde idari ve 
sözleşme süreçlerini anlamak / 
To understand the 
administrative and contracting 
processes in site management

1 1 3 1 4 3 3 1 1 2 3
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Katkı Düzeyi /  Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

6.Bir projenin en başından en 
sonuna kadar olan yönetim 
akışındaki adımları kavramak. 
Her adımın başlangıç ve 
sonlanma sınırlarını belirlemek. 
Proje yönetiminin proje akışına 
dahil olan bütün yönetim 
bölümlerine hakim olmak. Her 
proje yönetim bölümünün girdi-
kullanılan teknikler ve araçlar-
çıktılar adımlarını tanımak. / To 
grasp the steps in the 
management flow of a project 
from the very beginning to the 
end. Determining the beginning 
and ending boundaries of each 
step. To have full knowledge of 
all management departments 
of project management 
involved in the project flow. To 
recognize the input-used 
techniques and tools-output 
steps of each project 
management department.

1 1 2 3 2 1 3 1 5 3 1
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