
2023 - 2024 / ECVL319 - Construction Management and Economy / Construction Management and Economy

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION
Ders Adı / Course Name Construction Management and Economy / Construction Management and Economy

Ders Kodu / Course Code ECVL319

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Bachelor / Bachelor

Ders Akts Kredi / ECTS 8.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / 
Course Hours For Week 
(Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course 
Hours For Week (Objected)

0.00

Haftalık Laboratuar Saati / Course 
Hours For Week (Laboratory)

0.00

Dersin Verildiği Yıl / Year 3

Öğretim Sistemi / Teaching System Daytime Class / Daytime Class

Eğitim Dili / Education Language English / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) / 
Precondition Courses

Yok None

Amacı / Purpose Bu derste öğrencinin inşaat sektöründe yapı yönetimi konusunda detaylı bilgiye sahip 
olması amaçlanmaktadır.

In this course, it is aimed that the student will have detailed knowledge of building 
management in the construction industry.

İçeriği / Content Ekonominin tanımı ve temel terimleri, yapı teriminin açıklanması ve ilgili terimler, Planlama 
teknikleri, Metraj, keşif, şantiye yönetimi temelleri, inşaat hazırlık aşamaları, ihaleler, 
Şantiye ve inşaat tanımı, inşaat makineleri ve iş planlaması için Gantt Şeması, CPM ve  
PERT yöntemleri

Definition of economics and its basic terms, Explanation construction and related 
terms, Planning techniques, Metrage, exploration, site management basics, 
construction preparation stages, tenders, Site and construction definition, construction 
machineries, Gantt Chart, CPM and PERT methods for work planning.

Önerilen Diğer Hususlar / 
Recommended Other 
Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None
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Kitabı / Malzemesi / Önerilen 
Kaynaklar / Books / Materials / 
Recommended Reading

Construction Management, Site Technique, Cost Accounts, Prof. Dr. Kerim Sungurluoğlu, 
Gazi University, Eng. Arch. Department, Civil Engineering. 1996
Prof. Dr. İ lker Özdemir, T.C. Osmangazi University, Engineering and Architecture 
Deparment, Construction Managmenet Lecture Notes
Dr. Savaş Bayram , Civil Engineering Department, Erciyes University, Site Technique 
Lecture Note
Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları Ali Pancarcı Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018
Assoc. Prof. Dr. Candan Çınar Çıtak, Construction Management and Economy Lecture 
Notes (in turkish) Yıldız Technical University, Department of Architecture.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Aljalali, Construction Management, Department of Civil 
Engineering, Al-Yarmouk Private University.
www.xubitech.com, Introduction to construction management slide notes.
Economics and Construction, Andrew J. Cooke, 1996
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project 
Management Institute sixth edition, 2017
Construction Management, Fourth Edition, Daniel W. Halpin and Bolivar A. Senior, 2011
Assist. Prof. Dr. Cenk Budayan, Yıldız Technical University, Civil Engineering Deparment, 
Construction Management Division, Engineering Economy Lecture Notes
https://justdan93.wordpress.com/2012/04/12/4/
https://www.investopedia.com

Construction Management, Site Technique, Cost Accounts, Prof. Dr. Kerim 
Sungurluoğlu, Gazi University, Eng. Arch. Department, Civil Engineering. 1996
Prof. Dr. İ lker Özdemir, T.C. Osmangazi University, Engineering and Architecture 
Deparment, Construction Managmenet Lecture Notes
Dr. Savaş Bayram , Civil Engineering Department, Erciyes University, Site Technique 
Lecture Note
Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları Ali Pancarcı Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018
Assoc. Prof. Dr. Candan Çınar Çıtak, Construction Management and Economy Lecture 
Notes (in turkish) Yıldız Technical University, Department of Architecture.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Aljalali, Construction Management, Department of Civil 
Engineering, Al-Yarmouk Private University.
www.xubitech.com, Introduction to construction management slide notes.
Economics and Construction, Andrew J. Cooke, 1996
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project 
Management Institute sixth edition, 2017
Construction Management, Fourth Edition, Daniel W. Halpin and Bolivar A. Senior, 
2011
Assist. Prof. Dr. Cenk Budayan, Yıldız Technical University, Civil Engineering 
Deparment, Construction Management Division, Engineering Economy Lecture Notes
https://justdan93.wordpress.com/2012/04/12/4/
https://www.investopedia.com

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty 
Member (Members)

Dr. Öğr. Üyesi Günseli Erdem Altın Asst. Prof. Günseli Erdem Altın

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 Öğrenciler inşaat mühendisi olarak yapı yönetiminin ilkeleri ve ekonomiyle ilişkisini açıklar. Students explain the principles of building management and its relationship with economy as a civil 
engineer.

2 Öğrenciler, planlama ve tekniklerini, kontrol, finans ve yönetim konularını tanır. Students recognize planning and techniques, control, finance and management.

3 Öğrenciler yapı yönetimine ek olarak şantiye yönetimiyle birlikte yapı işletimi öncesi-sonrası için 
gerekli adımları, gerekli resmi belgeleri, detaylı olarak yönetiminin akışını betimler.

In addition to building management, students describe the necessary steps, necessary official 
documents, and the flow of management in detail, together with site management, before and after 
the building operation.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE
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Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Ekonominin tanımı ve temel terimleri, yapı terimi ve ilgili terimler, 
İnşaat sektörünün paydaşları

Definition of economics and its basic terms, Explanation construction 
and related terms, The stakeholders of construction industry

2

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat mühendisliğinde inşaat yönetiminin önemi, Organizasyon ve 
hazırlık aşamaları, yapım süresi Proje nedir, planlama, yer seçimi 
konuları, proje dosyasında bulunacak yerleşim planları, inşaata 
hazırlık Nicelik araştırması ve miktar listesi, miktar araştırması türleri, 
metraj kuralları, keşif ve önemi, keşif türleri, keşif kuralları, keşif 
hazırlığı Birim fiyat ve önemi, birim fiyat çeşitleri, birim fiyat unsurları, 
birim fiyat analizi, kaynak ve unsur kodları
Importance of construction management in civil engineering, 
Organization and preparation steps, construction term What is a 
project, planning, site selection considerations, layouts to be found in 
project file, preparation to construction Quantitiy survey and bill of 
quantity, types of quantity survey, metrage rules, exploration and its 
importance, types of exploration, exploration rules, exploration 
preparation Unit price and its importance, types of unit price, unit 
price elements, unit price analysis, source and element codes

3

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat hazırlık aşamaları, inşaat için gerekli projeler Mimari projelerin 
detayları Diğer gerekli projelerin detayları

Construction preparation stages, necessary projects for construction 
Details of Architectural projects Details of other necessary projects

4

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Yapı ruhsatının alınması, yapı siparişlerinin tanımları Bina çizimleri 
(düzenler) Geliştirme planı, Yerel fiziksel gelişim planları Yapı 
düzenlerinin tanımları, Teknik şartnamelerin düzenlenmesi adımı 
İhale hazırlama adımı İhale türleri
Obtaining the building license, definitions of building orders Building 
drawings (layouts) Development plan, Local physical development 
plans Definitions of building orders, Arrangement of technical 
specifications step Making a tender step Tender types
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5

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İhale türleri ayrıntıları "İşverene Teklif Verme Şekline Göre İhaleler, 
Yapım Bedelinin Yükleniciye Ödenme Şekline Göre İhaleler" 
Sözleşme imzalamak Şantiye ve İnşaat terimlerinin tanımları Şantiye 
soruları (Şantiyede neler var, nerede, şantiyede ne iş yapıyor, 
şantiyede kim çalışıyor Site lokasyon seçiminde dikkat edilmesi 
gereken faktörler nelerdir?
Tender type details "Tenders According to the Submission Form of 
Proposals to the Employer, Tenders According to the Payment 
Method of Construction Cost to the contractor Contractor" Signing the 
contract Definitions of Site and Construction terms Questions for 
construction site (What we have in site, where, what are the works 
done on the construction site, who works at construction site What 
are the factors to be considered in site location selection?

6

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Verimliliğin tanımı, türleri ve genel formülü, Şantiyede çalışmaya 
başlamadan önce yapılması gerekenler, şantiye seçimi için bazı 
noktalar Şantiyede organizasyon terimi
Definition, types and general formula of productivity, Things to do 
before starting work in site, some points for selection of construction 
site Organization term in construction site

7

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Arasınav için tüm haftaların genel tekrarı Soru-cevap

General repetition of all weeks for midterm Question-answer

8

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Ara Sınav

Midterm

9

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Arasınav soru-cevap Şantiye binaları Yapı Saha mobilizasyon planı 
hazırlama adımları Depo ve malzeme yerlerinin belirlenmesinde 
önemli noktalar Mobilizasyon projelendirme
Midterm questions-answers Construction site buildings Construction 
Site mobilization plan preparation steps Important points in 
determining warehouse and material locations Projecting mobilization
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10

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Şantiye makineleri (bölüm 1) Şantiye kurulumunda uygulama / 
uygulama aşaması İp iskele uygulaması

Construction site machineries (part1) Application/Implementation step 
in construction site establishment Batter Board Enclosure

11

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Şantiye makineleri (bölüm 2) Sahada üretim hazırlığı

Construction site machineries (part 2) Production preparation on site

12

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Sahada üretim hazırlığı: Yapının Tesviye Edilmesi, Site güvenliği / 
aydınlatma. Planlama Türleri Çubuk Grafikler (Gantt Grafiği) CPM 
(Kritik Yol Yöntemi)
Production preparation on site: Leveling the Structure, Site security / 
lighting. Planning Types Bar Charts-Gantt Chart) CPM (Critical Path 
Method)

13

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Sahada üretim hazırlığı: Şantiyede tutulacak defterler, Şantiyede 
dosyalama sistemi, Planlama Türleri: PERT Yöntemi

Production preparation on site: Books to be kept on construction site, 
Filing system on construction site, Planning Types: PERT Method

14

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İşyeri güvenliği, Final sınavları için genel tekrar

Workplace safety, General review for final exams

15

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Final Sınavı

Final Exam

5 / 7



DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 3.00 3.00

Bireysel Çalışma / Self Study 14 3.00 42.00

Derse Katılım / Attending Lectures 14 3.00 42.00

Final Sınavı / Final Examination 1 3.00 3.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 8 3.00 24.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 14 3.00 42.00

Okuma / Reading 14 3.00 42.00

Sayı / 
Number

Süresi 
(Saat) / 

Duration 
(Hours)

Toplam İş Yükü 
(Saat) / Total 
Work Load 

(Hour)

Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 66 21.00 198.00
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Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.00 (Saat/AKTS) = 198.00/25.00 = 7.92 ~  / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 25.00 (Hour / ECTS) = 198.00 / 25.00 = 7.92 ~ 

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Katkı Düzeyi /  Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

Öğrenme Çıktıları / 
Learning Outcomes

Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11

1.Öğrenciler inşaat mühendisi 
olarak yapı yönetiminin ilkeleri 
ve ekonomiyle ilişkisini 
açıklar. / Students explain the 
principles of building 
management and its 
relationship with economy as a 
civil engineer.

2 3 5 5 4

2.Öğrenciler, planlama ve 
tekniklerini, kontrol, finans ve 
yönetim konularını tanır. / 
Students recognize planning 
and techniques, control, 
finance and management.

5 3 4 5 5 5

3.Öğrenciler yapı yönetimine 
ek olarak şantiye yönetimiyle 
birlikte yapı işletimi öncesi-
sonrası için gerekli adımları, 
gerekli resmi belgeleri, detaylı 
olarak yönetiminin akışını 
betimler. / In addition to 
building management, students 
describe the necessary steps, 
necessary official documents, 
and the flow of management in 
detail, together with site 
management, before and after 
the building operation.

4 5 4 5 5 5
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